

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования
в общеобразовательных учреждениях города Новокузнецка в 2018 году

Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении

| Сокращение | Расшифровка |
|------------|--|
| КОиН | Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка |
| ОО | Общеобразовательные организации |
| ГИА | Государственная итоговая аттестация |
| ГИА-11 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования |
| ГИА-9 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования |
| ЕГЭ | Единый государственный экзамен |
| ОГЭ | Основной государственный экзамен |
| ГВЭ | Государственный выпускной экзамен |
| ОВЗ | Ограниченные возможности здоровья |
| ППЭ | Пункт проведения экзамена |
| КИМ | Контрольно-измерительные материалы |

| | Мероприятия | Ответственные | Сроки реализации |
|--|---|---------------|-----------------------------|
| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | | | |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 | КОиН | июль – август 2017года |
| 1.1. | Сбор и обработка результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования | КОиН | август 2017года |
| 1.2. | Мониторинг основных результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования: - по участникам ГИА в разрезе каждого ОО, ППЭ и учебных предметов; - по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором; департаментом образования и науки Кемеровской области - по среднему баллу; - по количеству выпускников, завершивших обучение со справкой | КОиН | июль - август 2017 года |
| 1.3. | Предоставление в ДОиН отчётных материалов о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования по формам Рособрнадзора. | КОиН | Июль 2017 года |
| 1.4. | Формирование списка лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, допустивших нарушения Порядка проведения ГИА. | КОиН | август - сентябрь 2017 года |
| 2. | Подготовка аналитических отчетов | КОиН | Август 2017 года |
| 2.1. | Использование статистических, аналитических материалов в работе по подготовке учителей и экспертов предметных комиссий | ИПК, ОО | в течение учебного года |
| 2.2. | Использование статистических, аналитических материалов в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | ИПК, ОО | в течение учебного года |
| 3. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, конференциях, семинарах, методических объединениях | КОиН, ИПК | август - ноябрь 2017 года |
| 3.1. | Обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов по повышению качества образования с учетом результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году | КОиН, ИПК | август 2017 года |
| 3.2. | Городское родительское собрание «Особенности проведения государственной итоговой аттестации и процедур независимой оценки качества образования в 2017-2018 учебном году » | КОиН | апрель 2018 года |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к передаче ГИА по обязательным учебным предметам | КОиН, ОО | В течение года |

| | | | |
|------|---|-------------|------------------------------|
| 1.1. | Разработка и реализация плана работ с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании | КОиН, ОО | По отдельному графику |
| 1.2. | Организация дополнительной работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании, в рамках факультативных, консультационных занятий | КОиН, ОО | По отдельному графику |
| 1.3. | Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у обучающихся | ОО | По отдельному графику |
| 1.4. | Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей) | ИПК, ОО | По отдельному графику |
| 2. | Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11 | ИПК | в течение учебного года |
| 2.1 | Курсы повышения квалификации для учителей математики по дополнительной профессиональной программе «Математика: теория и методика обучения математике в условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль «Методы решения заданий итоговой аттестации по математике») | ИПК | Сентябрь 2017 - апрель 2018 |
| 2.2 | Курсы повышения квалификации, реализуемые по накопительной системе, «Система подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по математике» | ИПК | Октябрь -декабрь 2017 |
| 2.3 | Курсы повышения квалификации для учителей русского языка и литературы по дополнительной профессиональной программе «Русский язык и литература: теория и методика преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль «Организационно-методическая деятельность учителя по подготовке учащихся к итоговой аттестации по русскому языку») | ИПК | Сентябрь 2017 - май 2018 |
| 2.4 | Курсы повышения квалификации, реализуемые по накопительной системе, «Организационно-методическая деятельность учителя по подготовке учащихся к итоговой аттестации по русскому языку» | ИПК | Октябрь 2017 - декабрь 2017 |
| 2.5 | Курсы повышения квалификации для учителей иностранного языка по дополнительной профессиональной программе «Иностранный язык: теория и методика обучения иностранному языку в условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль «Государственная итоговая аттестация по иностранному языку») | ИПК | Сентябрь 2017 - апрель 2018 |
| 2.6 | Курсы повышения квалификации для учителей истории и обществознания по дополнительной профессиональной программе «История и обществознание: теория и методика преподавания истории и обществознания в условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль «Государственная итоговая аттестация по истории и обществознанию») | ИПК | Сентябрь 2019 - май 2018 |
| 2.7 | Курсы повышения квалификации для учителей информатики по дополнительной профессиональной программе «Информатика: теория и методика преподавания информатики в условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль «Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации по информатике и ИКТ») | ИПК | Сентябрь 2017 - декабрь 2018 |

| | | | |
|------|--|----------|--|
| 2.8 | Курсы повышения квалификации для учителей физики по дополнительной профессиональной программе «Физика: теория и методика обучения физике в условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль «Методы решения заданий итоговой аттестации по физике») | ИПК | Февраль 2018 - апрель 2018 |
| 2.9 | Курсы повышения квалификации для учителей географии по дополнительной профессиональной программе «География: теория и методика преподавания географии в условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль «Государственная итоговая аттестация по географии») | ИПК | Сентябрь 2017 - декабрь 2017 |
| 2.10 | Курсы повышения квалификации для учителей биологии по дополнительной профессиональной программе «Биология: теория и методика преподавания биологии в условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль «Подготовка учащихся к итоговой аттестации по биологии») | ИПК | Январь 2018 - май 2018 |
| 2.11 | Постоянно действующий семинар «Методическая деятельность учителя по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике» | ИПК | Сентябрь 2017 - январь 2018 |
| 2.12 | Информационные семинары «Анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов. Коррекционная работа по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации» | ИПК | Сентябрь 2017 |
| 2.13 | Информационные семинары «Формы и методы подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации» | ИПК | Октябрь 2017 - декабрь 2017 |
| 2.14 | Информационные семинары для учителей информатики «Решение задач ЕГЭ по информатике повышенного уровня сложности» | ИПК | Октябрь, декабрь 2017 Апрель 2018 |
| 3. | Проведение процедуры независимой оценки качества образования | | |
| 3.1. | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА | КОиН, ОО | В течение года |
| 3.2. | Участие в проведении всероссийских, региональных апробаций: -устной части по русскому языку в форме ОГЭ; - устной части по иностранным языкам; - печать контрольно-измерительных материалов в ППЭ; -сканирование экзаменационных работ в ППЭ | КОиН, ОО | В течение года |
| 3.3. | Организация и проведение (на договорной основе) диагностического тестирования обучающихся 9,11(12)-х классов по русскому языку, математике и учебным предметам по выбору. Анализ результатов | КОиН, ОО | В течение года |
| 3.4. | Участие обучающихся в национальных исследованиях качества образования | КОиН, ОО | Октябрь-ноябрь 2017 года, Апрель, октябрь 2018 года |
| 3.5. | Участие обучающихся в международных мониторинговых исследованиях | КОиН, ОО | Сентябрь 2017 года, май 2018 года |

| | | | |
|---|--|--|------------------------------|
| 3.6. | Участие обучающихся во всероссийских проверочных работах | КОиН, ОО | Апрель-май 2018 года |
| 3.7. | Участие обучающихся в региональных комплексных контрольных работ | КОиН, ОО | По отдельному плану |
| 3.8. | Анализ результатов участия обучающихся в национальных и международных исследованиях качества образования | КОиН, ОО | Май 2018 года |
| Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 1. | Определение объёмов финансирования и составление примерных смет расходов на организацию и проведение ГИА, в том числе на модернизацию системы видеонаблюдения, дооборудование, ППЭ - муниципального бюджета; - использование ресурсов ОО | КОиН | сентябрь - октябрь 2017 года |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА | | | |
| 1. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | КОиН | В течение года |
| 1.1. | Организация и проведение совещаний, семинаров для: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - членов конфликтной комиссии; - общественных наблюдателей | КОиН | февраль - март 2018 года |
| 1.2. | Организация обучения специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО | КОиН | ноябрь 2017 года |
| 1.3. | Организация обучения на муниципальном уровне работников образовательных организаций, назначенных ответственными за внесение сведений в РИС | КОиН | ноябрь 2017 года |
| 1.4. | Обучение общественных наблюдателей, в том числе онлайн наблюдателей | КОиН | март - май 2018 года |
| 1.5. | Организация и проведение круглых столов, вебинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей | КОиН, ИПК | в течение года |
| 1.6. | Организация обучающих семинаров для членов предметных комиссий-экспертов по программе «Подготовка членов предметных комиссий по проверке развернутых ответов (в том числе устных ответов) участников ГИА» | КОиН, ГУ ОЦМКО, председатели предметных комиссий | февраль-март 2018 года |
| Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2017 года: | КОиН | август 2017 года |
| 1.1. | Сбор заявлений с 8 по 22 августа 2017 года. Проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России | КОиН | август 2017 года |
| 1.2. | Определение организационно-территориальной схемы проведения в г.Новокузнецке государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего по обязательным учебным предметам в сентябре 2017 года | КОиН | август 2017 года |

| | | | |
|--|---|---------------|--|
| 1.2.1. | - сроки, места регистрации заявлений на участие в ГИА | КОиН | август 2017 года |
| 1.2.2. | - количество аудиторий в ППЭ | КОиН | август 2017 года |
| 1.2.3. | - количество участников ГИА с указанием перечня выбранных учебных предметов | КОиН | август 2017 года |
| 2. | Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего | | |
| 2.1. | Обеспечение внесения сведений в региональную информационную систему ЕГЭ, ГВЭ (в соответствии с графиком Рособнадзора) | КОиН, ИПК | август 2017 года |
| 2.2. | Формирование баз данных: | | |
| 2.2.1. | Внесение сведений об ОО, о выпускниках текущего года | КОиН, ИПК, ОО | ноябрь 2017 года |
| 2.2.2. | Внесение сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | | ноябрь 2017 года |
| 2.2.3. | Внесение сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения) | | ноябрь 2017 года |
| 2.2.4. | Внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | | февраль 2018 года |
| 2.2.5 | Отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов | | ноябрь 2017 года январь 2018 года апрель 2018 года |
| 2.2.6 | Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов | | в течение 2 дней со дня |
| 2.2.7 | Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели), о | | март 2018 года, май 2018 года |
| 2.2.8 | Внесение сведений о наличии допуска к прохождению ГИА | | в течение 2 дней со дня принятия |
| 2.2.9 | Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | | в течение 2 дней со дня |
| 2.2.10 | - сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | | февраль 2018 года |
| 2.2.11 | - сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | | январь или февраль |
| 2.2.12 | Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов | | в течение 2 дней со дня получения сведений |
| 2.2.13 | Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели) | | март, июль, август 2018 года |
| 2.2.14 | Внесение сведений о наличии допуска к прохождению ГИА | | в течение 2 дней со дня принятия |
| На всех этапах проведения экзаменов | | | |

| | | | |
|------|---|----------|--|
| 1. | Организация ознакомления участников ГИА-9 с результатами | КОиН | в день получения протоколов результатов, утвержденных ГЭК |
| 2. | Организация приема и рассмотрения апелляций участников ГИА-9 | КОиН | в сроки работы КК |
| 3. | Содействие в установке в ППЭ систем видеонаблюдения | КОиН, ОО | декабрь 2017 года - май 2018 года |
| 4.. | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений | КОиН | январь - февраль 2018 года |
| 5. | Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ» | КОиН | в течение учебного года |
| 6. | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» | КОиН | в течение учебного года |
| 7. | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | КОиН | в течение учебного года |
| 8. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | КОиН | |
| 9. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет. | КОиН | октябрь - ноябрь 2017 года |
| 10. | Согласование количества: - организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего общего образования; - выпускников общеобразовательных организаций; - выпускников с ограниченными возможностями здоровья | КОиН, ОО | октябрь - ноябрь 2017 года |
| 11.. | Контроль миграции выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных организаций, прибывающих в Кемеровскую область для сдачи ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона | КОиН, ОО | Сентябрь 2017года – май2018года |
| 12. | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 г. № 755 | КОиН, ОО | по отдельному плану-графику в соответствии с графиком Рособнадзора |

| | | | |
|-----|--|------------------------|-----------------------------|
| 13. | Создание и ведение региональной информационной системы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования: <ul style="list-style-type: none"> - об образовательных организациях; - о ППЭ и аудиторном фонде; - об участниках ГИА; - о перечне учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА; - о руководителях ППЭ; - об организаторах ГИА в ППЭ; - об ассистентах в аудиториях ППЭ для оказания необходимой технической помощи участникам из числа детей с ограниченными возможностями здоровья; - о членах ГЭК, уполномоченных представителях ГЭК; - о председателях, заместителях председателей и членах предметных комиссий; - об общественных наблюдателях | ИПК, ОО | по отдельному плану-графику |
| 14. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки | КОиН | |
| 15. | Внесение сведений в РИС об участниках итогового сочинения (изложения) | ИПК, ОО | ноябрь 2017 года |
| 16. | Проведение совещания заместителя Главы города с представителями МВД России по городу Новокузнецку по вопросу обеспечения охраны правопорядка в ППЭ, присутствия сотрудников на ППЭ, а также оснащения ППЭ стационарными и ручными металлодетекторами | КОиН | февраль 2018 года |
| 17. | Согласование взаимодействия с органами здравоохранения по вопросам обеспечения медицинского сопровождения ГИА | КОиН | Март 2018 года |
| 18. | Согласование взаимодействия с региональными и муниципальными органами исполнительной власти и службами: <ul style="list-style-type: none"> - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения | КОиН | февраль-март 2018 года |
| 19. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в предметных комиссиях и конфликтной комиссии | КОиН, ОАО «Ростелеком» | март - май 2018 года |
| 20. | Определение объема работ по проверке готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в предметных комиссиях и конфликтной комиссии, ракурса видеокамер, скорости подключения с сети Интернет, требований программноаппаратного комплекса. Подписание актов готовности. | КОиН, ОО | март - май 2018 года |
| 21. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | КОиН | |
| 22. | Создание специальных условий в ППЭ для участия в ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ: <ul style="list-style-type: none"> - выпускников с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с заболеванием); - выпускников образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы. | КОиН | февраль - май 2018 года |
| 23. | Формирование списков участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья | КОиН | февраль 2018 года |

| | | | |
|---|--|----------|----------------------------|
| 24. | Формирование списков участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, которым необходима специализированная рассадка или организация пункта на дому | КОиН | февраль 2018 года |
| 25. | Формирование списков состава ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | КОиН | март - апрель 2018 года |
| 26. | Определение пунктов проведения экзаменов для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, в том числе пунктов на дому | КОиН | март 2018 года |
| 27. | Организация участия в семинарах, вебинарах кандидатов в общественные наблюдатели «Роль общественного наблюдения в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | КОиН | февраль 2018 года |
| 28. | Аккредитация общественных наблюдателей. Выдача удостоверений общественным наблюдателям | КОиН | март - сентябрь 2018 года |
| 29. | Организация участия общественных наблюдателей, в том числе онлайн наблюдателей в дистанционном обучении | КОиН | апрель - май 2018 года |
| 30. | Техническое дооснащение ППЭ | КОиН, ОО | февраль - апрель 2018 года |
| 30.1. | Приобретение сканеров, принтеров | КОиН, ОО | февраль - апрель 2018 года |
| 30.2. | Приобретение расходных материалов и канцелярских товаров | КОиН, ОО | февраль - апрель 2018 года |
| 30.3. | Приобретение оборудования для увеличения количества ППЭ с использованием технологий печать КИМ и сканирования ЭМ в ППЭ | КОиН, ОО | февраль - апрель 2018 года |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА | | | |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение сайта КОиН, ОО | КОиН, ОО | В течение года |
| 2. | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах комитета образования и науки, ОО | КОиН, ОО | постоянно |
| 3. | Размещение на сайте КОиН, ОО информации: | КОиН | весь период |
| 3.1. | - о сроках проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | КОиН, ОО | март 2018 года |
| 3.2. | - о сроках и местах регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | | декабрь 2017 года |
| 3.4. | - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | | март 2018 года |
| 3.5. | - о местах расположения ППЭ | | март 2018 года |
| 3.6. | о сроках, местах и порядке информирования о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | | март 2018 года |
| 4. | Проведение пресс-конференций, совещаний, круглых столов | КОиН | весь период |

| | | | |
|-----|---|----------|-------------------------------------|
| 5. | <p>Организация и проведение информационно-разъяснительной работы (встречи, вебинары) с выпускниками ОО, выпускниками прошлых лет, планирующими проходить государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, родителями (законными представителями) «Особенности проведения ГИА в 2017 году», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА; - о выборе учебных предметов для сдачи ГИА; - о запрете на наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации; - о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или электронном носителях, их фотографирование; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания; - о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др. | КОиН, ОО | декабрь 2017 года - май 2018 года |
| 6. | <p>Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о Порядке проведения ГИА в 2017 году через:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информационные письма; - информационные плакаты; - родительские собрания; - круглые столы; - видеоконференции | КОиН, ОО | январь - май 2018 года |
| 7. | Информационная работа (круглые столы, встречи, вебинары) с представителями общественных организаций по повышению эффективности системы общественного наблюдения за проведением ГИА | КОиН | февраль - май 2018 года |
| 8. | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса | КОиН, ОО | январь - май 2018 года |
| 9. | Подготовка и выпуск информационных буклетов, памяток для участников ГИА, педагогов, родителей (законных представителей) | КОиН, ОО | январь - февраль 2018 года |
| 10. | Проведение встреч с выпускниками образовательных организаций по вопросам подготовки и прохождения ГИА в 2018 году | КОиН, ОО | по отдельному графику |
| 11. | Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр- рекомендаций, памяток в течение года | КОиН, ОО | в течение года |
| 12. | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по подготовке и проведению ГИА в 2018 году | ОО | в течение года |
| 13. | Проведение единого классного часа для обучающихся выпускных классов, в том числе в режиме видеоконференции | КОиН, ОО | декабрь 2017 года, апрель 2018 года |
| 14. | Проведение консультационной поддержки обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА в 2018 году | КОиН, ОО | в течение года |

| | | | |
|-------|--|--|--|
| 15. | Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получивших высокие баллы на ЕГЭ | КОиН, ОО | март - апрель 2018 года |
| 16. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | КОиН | |
| 16.1. | Организация и сопровождение работы телефона «горячей линии» по вопросам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | КОиН | круглогодично |
| 17. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | КОиН | круглогодично |
| 17.1. | Подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА с участием представителей общественности, СМИ | КОиН | весь период |
| 17.2. | Подготовка публикаций о подготовке и проведении ГИА в СМИ в том числе: о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; о сроках проведения ГИА; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | КОиН | декабрь 2017 года - сентябрь 2018 года |
| 18. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА- 11 в 2018 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО | КОиН | весь период |
| 19. | Проверка официальных сайтов общеобразовательных организаций по вопросам своевременного размещения необходимой, полной и актуальной информации о проведении ГИА в 2018 году | КОиН | декабрь 2017 года - март 2018 года |
| 20. | Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА на официальных сайтах МОУО и ОО, на информационных стендах ОО | КОиН | декабрь 2017 года - май 2018 года |
| 21. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | | |
| 21.1. | Проведение школьных родительских собраний по вопросам проведения ГИА в 2018 году | ОО | в течение года |
| 21.2. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА- 11 в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам | КОиН, ОО | в течение года по отдельному плану |
| 21.3. | Проведение работ в ОО в соответствии с разработанными и утвержденными планами мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению и подготовке обучающихся выпускных классов к ГИА | КОиН, ОО | в течение года |
| | сопровождение подготовки обучающихся к сдаче ГИА», рекомендаций, памяток, брошюр по оказанию психологической помощи участникам ГИА, их родителям | регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | в течение года |

| | | | |
|--|---|---------------|-----------------------------|
| 21.4. | Проведение для обучающихся, родителей (законных представителей), учителей-предметников семинаров, тренингов, консультирования, классных часов, родительских собраний психологами ОО, специалистами Центров психолого-медико-социального сопровождения | КОиН, ИПК, ОО | в течение года |
| 21.5. | Организация и проведение семинаров, тематических консультаций, круглых столов, тренингов, практических семинаров, мастер-классов, методических объединений для специалистов психолого-педагогического сопровождения (педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования) | КОиН, ИПК | в течение года |
| Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению | КОиН | |
| 1.1. | Осуществление проверок: - состояния официальных сайтов общеобразовательных организаций по вопросам своевременного размещения информации о сроках и особенностях проведения ГИА в 2017 году; - оформления информационных стендов ОО; - уровня информированности участников ГИА; - готовности пунктов проведения экзаменов к ГИА на соответствие требованиям, предъявляемым законодательством | КОиН | март 2018 года |
| 1.2. | Контроль за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов на уровне общеобразовательных организаций. | КОиН | апрель - сентябрь 2018 года |
| 1.3. | Анализ обращений на телефоны «горячей линии», выявление типичных затруднений и проведение дополнительной разъяснительной работы | КОиН | в течение года |
| 2. | Осуществления контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | КОиН | |
| 2.1. | Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в РИС | КОиН | в течение года |